



ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ создания новых высокотехнологических предприятий и производств в отраслях и регионах Республики Беларусь (2008 – 2010 годы)



№ п/п	Наименование организации	Наименование проекта	Срок реализации	Стоимость, млрд. рублей	Ответственные за исполнение	Основные этапы реализации																	
						Подготовка исходных данных для расчетов	Разработка и экспертиза обоснований инвестиций	Принятие решения о размещении строительства	Маркетинговая проработка, определение источников финансирования	Разработка бизнес-плана	Проведение отраслевой экспертизы бизнес-плана	Реструктуризация задолженности по полученным ранее кредитам	Проведение государственной комплексной экспертизы	Получение государственной поддержки	Проведение тендера на поставку оборудования	Заключение кредитных соглашений	Разработка проектно-сметной документации	Выполнение СМР	Поставка и монтаж оборудования, проведение ПНР	Ввод в эксплуатацию (освоение в производстве)	Выход на проектную мощность		
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Минпром																							
1.	ОАО «Горизонт»	Создание производства бытовой техники Горизонт-Мидеа	2007 – 2012 годы	27,6	заместитель Министра Свицерский Г.Б., генеральный директор ОАО «Горизонт» Предко Ю.И.																03.2009 г.	12.2012 г.	
2.	РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»	Организация производства раскатных и профилированных дисковых колес	2008 – 2017 годы	206,1	первый заместитель Министра Демидович И.И., директор РУП «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» Агронович А.Г.			06.2008 г.				02.2008 г.		03.2008 г.							12.2011 г.	12.2017 г.	
3.	РУП «Белорусский металлургический завод»	Строительство завода по производству листового проката	2008 – 2013 годы	3544,8	первый заместитель Министра Демидович И.И., генеральный директор ПО «БМЗ» Савенок А.Н.					10.2008 г.	12.2008 г.										01.2013 г.		
4.	ОАО «Минский автомобильный завод»	Строительство завода по производству автобусов	2008 – 2011 годы	725,8	первый заместитель Министра Демидович И.И., генеральный директор ОАО «МАЗ» Боровский А.В.					10.2008 г.	12.2008 г.										12.2011 г.		
5.	СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»	Строительство завода по производству вагонов	2008 – 2010 годы	53,0	первый заместитель Министра Демидович И.И., генеральный директор ПО «БелАЗ» Пархомчик П.А.					10.2008 г.	12.2008 г.										12.2010 г.	12.2010 г.	
6.	ОАО «Мозырский машиностроительный завод»	Организация производства и реализации гусеничных тракторов	2006 – 2012 годы	60,02	первый заместитель Министра Демидович И.И., директор ОАО «Мозырский машиностроительный завод» Бородко А.П.													12.2008 г.	12.2012 г.	12.2012 г.	12.2012 г.	12.2012 г.	
7.	НПО «Интеграл»	Создание производства LCD-панелей	2008 – 2015 годы	1260,0	заместитель Министра Свицерский Г.Б., генеральный директор НПО «Интеграл» Солодуха В.А.	10.2008 г.	01.2009 г.		03.2009 г.	12.2009 г.	03.2013 г.		06.2014 г.	08.2014 г.	03.2013 г.					12.2013 г.	12.2014 г.	12.2015 г.	
8.	ОАО «Минский автомобильный завод»	Создание нового производства семейства автомобилей уровня Евро-3 и Евро-4, модернизация производства с наращиванием мощностей для выпуска 50 тысяч автомобилей в год	2008 – 2012 годы	200,0	первый заместитель Министра Демидович И.И., генеральный директор ОАО «МАЗ» Боровский А.В.					10.2008 г.	12.2008 г.										12.2012 г.		
9.	ОАО «Минский автомобильный завод»	Создание нового производства автомобильных кранов с объемом выпуска 1000 единиц в год	2008 – 2010 годы	193,5	первый заместитель Министра Демидович И.И., генеральный директор ОАО «МАЗ» Боровский А.В.					10.2008 г.	12.2008 г.										12.2010 г.		
10.	СП ЗАО «Юнисон»	Строительство второй очереди завода по производству легковых автомобилей для выпуска 50 тысяч в год	2008 – 2015 годы	96,0	первый заместитель Министра Демидович И.И., директор СП ЗАО «ЮНИСОН» Егоров Д.В.					10.2008 г.	01.2009 г.										12.2015 г.		
11.	УП «Минский моторный завод»	Создание нового производства двигателей мощностью свыше 350 л.с.	2008 – 2010 годы	17,2	первый заместитель Министра Демидович И.И., генеральный директор ПО «Минский моторный завод» Лобач Н.И.					10.2008 г.	12.2008 г.										12.2010 г.		
12.	РУП «Минский тракторный завод»	Создание новых производств и модернизация действующего производства с наращиванием годовой мощности в объеме 100 тысяч тракторов и машин	2008 – 2014 годы	841,0	первый заместитель Министра Демидович И.И., генеральный директор ПО «МТЗ» Пуховой А.А.					10.2008 г.	12.2008 г.										12.2014 г.		
13.	РУП завод «Могилевлифтмаш»	Создание нового производства по выпуску строительных подъемников	2008 – 2009 годы	52,5	заместитель Министра Свицерский Г.Б., генеральный директор РУП завод «Могилевлифтмаш» Тюков А.В.					08.2008 г.	09.2008 г.										12.2009 г.		
14.	РУП завод «Могилевлифтмаш»	Строительство завода по производству комплектующих для лифтов в г.п. Бегомль	2008 – 2009 годы	6,3	заместитель Министра Свицерский Г.Б., генеральный директор РУП завод «Могилевлифтмаш» Тюков А.В.					10.2008 г.	12.2008 г.										12.2009 г.		
15.	ОАО «Минский автомобильный завод»	Производство грузовых автомобилей нового семейства МАЗ-6430 и автобусов уровня Евро-3/Евро-4	2006 – 2011 годы	451,9	первый заместитель Министра Демидович И.И., генеральный директор ОАО «МАЗ» Боровский А.В.										11.2009 г.	12.2008 г.	12.2008 г.	12.2009 г.	12.2009 г.	09.2010 г.	12.2011 г.		
16.	ПО «Гомсельмаш»	Производство высокопроизводительных зерноуборочных комбайнов	2006 – 2011 годы	21,45	первый заместитель Министра Демидович И.И., генеральный директор ПО «Гомсельмаш» Жмайлик В.А.	05.2007 г.			05.2007 г.	12.2007 г.					11.2008 г.		12.2008 г.	12.2009 г.	06.2009 г.	12.2009 г.	12.2011 г.		
Перспективные зарубежные проекты:																							
17.	РУП «Минский тракторный завод»	Строительство совместного предприятия по сборке тракторов в Венесуэле	2008 – 2011 годы	50,4	заместитель Министра Свицерский Г.Б., генеральный директор ПО «МТЗ» Пуховой А.А.					10.2008 г.											06.2011 г.		
18.	ОАО «Минский автомобильный завод»	Строительство совместного предприятия по сборке грузовых автомобилей в Венесуэле	2008 – 2011 годы	53,2	заместитель Министра Свицерский Г.Б., генеральный директор ОАО «МАЗ» Боровский А.В.					10.2008 г.	12.2008 г.										06.2011 г.		
Минстройархитектуры																							
19.	ПРУП «Белорусский цементный завод»	Строительство второй технологической линии по производству цемента сухим способом и углеподготовительного отделения с переводом действующей технологической линии производства клинкера с природного газа на уголь	2007 – 2013 годы	736,2	заместитель Министра Малец В.М., генеральный директор ПРУП «Белорусский цементный завод» Киселев В.А.				12.2008 г.					12.2008 г.	12.2008 г.			12.2008 г.	09.2011 г.	10.2011 г.	10.2011 г.	10.2011 г.	10.2013 г.
20.	ОАО «Гомельстекло»	Организация производства листового полированного стекла	2007 – 2010 годы	478,4	первый заместитель Министра Абрамчук М.М., и.о. генерального директора ОАО «Гомельстекло» Казак С.Г.														08.2009 г.	12.2009 г.	03.2010 г.	03.2010 г.	12.2010 г.
21.	РУПП «Гранит»	Строительство 5-й технологической линии по производству щебня	2007 – 2012 годы	258,0	заместитель Министра Малец В.М., генеральный директор РУПП «Гранит» Туровец С.П.	06.2007 г.	08.2007 г.		09.2007 г.	07.2008 г.	09.2008 г.		09.2008 г.		08.2011 г.			09.2011 г.	12.2011 г.	12.2011 г.	12.2011 г.	12.2012 г.	
22.	ПРУП «Кричевцементношифер»	Строительство технологической линии по производству цемента сухим способом	2008 – 2014 годы	1080,6	заместитель Министра Малец В.М., генеральный директор ПРУП «Кричевцементношифер» Дудыко Н.Н.												12.2008 г.	02.2012 г.	03.2012 г.	03.2012 г.	03.2012 г.	03.2014 г.	
23.	ОАО «Красносельскстройматериалы»	Строительство технологической линии по производству клинкера сухим способом и углеподготовительного отделения с переводом существующего производства клинкера с природного газа на уголь	2007 – 2013 годы	656,1	заместитель Министра Малец В.М., генеральный директор ОАО «Красносельскстройматериалы» Веретилко В.О.	04.2007 г.										12.2008 г.	11.2011 г.	12.2011 г.	12.2011 г.	12.2011 г.	12.2011 г.	12.2013 г.	
24.	ПРУП «Борисовский хрустальный завод»	Реконструкция цеха № 3 с организацией производства медицинского стекла	2007 – 2010 годы	44,8	заместитель Министра Малец В.М., директор ПРУП «Борисовский хрустальный завод» Нестер Г.Н.													12.2008 г.	12.2008 г.	12.2008 г.	12.2008 г.	07.2010 г.	
Минсельхозпрод																							
25.	ППР «Бройлер», Столбцовский район	Строительство племптицерепродуктора первого порядка по выращиванию мясной птицы кросса «РОСС»	2006 – 2010 годы	56,3	заместитель Министра – директор Департамента по хлебопродуктам Седин В.А., первый заместитель генерального директора РО «Белптицепром» Петрашкевич М.И.	12.2006 г.	12.2006 г.	12.2006 г.	12.2006 г.	12.2006 г.				10.2006 г.		11.2006 г.			10.2006 г.	06.2009 г.	06.2009 г.	10.2009 г.	04.2010 г.
26.	РУПП «Березатара»	Организация производства упаковки для жидких пищевых продуктов типа «Тетра-Рекс» и «Тетра-Брик» мощностью 500 млн. единиц в год	2007 – 2011 годы	140,3	первый заместитель Министра Котковец Н.Н., генеральный директор РУПП «Березатара» Пунько В.В.					05.2007 г.				11.2008 г.	10.2008 г.	12.2008 г.	12.2009 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	06.2011 г.	
27.	УП «Витебская биофабрика», Витебский район	Расширение частного производственного унитарного предприятия «Витебская биофабрика»	2006 – 2011 годы	141,9	первый заместитель Министра Котковец Н.Н., и.о. генерального директора ОАО «Белзооветснабпром» Комок М.В.								02.2006 г.		12.2006 г.	12.2007 г.	12.2006 г.	05.2010 г.	05.2010 г.	03.2011 г.	12.2011 г.		
28.	Облисполкомы, райисполкомы	Строительство 118 молочно-товарных ферм современных конструкций на 94,4 тыс. скотомест	2008 – 2011 годы	1411,9	заместитель Министра – директор Департамента по хлебопродуктам Седин В.А., первые заместители председателей облисполкомов																12.2010 г.	06.2011 г.	
29.	Департамент по хлебопродуктам, Гродненский облисполком	Строительство комплекса по переработке маслосодержащих культур в Республике Беларусь (сои, рапса и других)	*	*	заместитель Министра – директор Департамента по хлебопродуктам Седин В.А., первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук И.А. * уточнения будут внесены после разработки бизнес-плана																		
Минэнерго																							
30.	ГУ «Дирекция строящейся АЭС»	Проектирование и начало строительства АЭС	2007 – 2019 годы	537,8	заместитель Министра Михадюк М.И., директор ГУ «Дирекция строящейся АЭС» Филимонов М.В.	12.2009 г.	12.2009 г.	06.2009 г.	06.2009 г.		12.2010 г.			12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2011 г.	12.2018 г.	12.2018 г.	12.2018 г.	12.2019 г.	
31.	РУП «Минскэнерго»	Минская ТЭЦ-5 (установка ПГУ-450 МВт)	2007 – 2011 годы	894,0	заместитель Министра Михадюк М.И., генеральный директор РУП «Минскэнерго» Юртаев А.В.					10.2008 г.	12.2008 г.				09.2008 г.			11.2011 г.	10.2011 г.	11.2011 г.	11.2011 г.	12.2011 г.	
32.	РУП «Минскэнерго»	Минская ТЭЦ-2	2006 – 2011 годы	188,0	заместитель Министра Михадюк М.И., генеральный директор РУП «Минскэнерго» Юртаев А.В.													12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	03.2011 г.	
33.	ОАО «Белтрансгаз»	Мозырское ПХГ	2006 – 2012 годы	138,8	заместитель Министра Михадюк М.И., генеральный директор ОАО «Белтрансгаз» Майоров В.В.										12.2012 г.			12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2012 г.	12.2012 г.	
34.	РУП «Минскэнерго»	Минская ТЭЦ-3	2004 – 2009 годы	282,0	заместитель Министра Михадюк М.И., генеральный директор РУП «Минскэнерго» Юртаев А.В.	01.2008 г.												09.2008 г.	09.2008 г.	10.2008 г.	03.2009 г.		
Минтранс																							
35.	СООО «Центр ТОиР», ООО «ITERAVNUKOVO Ltd», РУП «Минский авиаремонтный завод»	Создание Центра по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники	2007 – 2012 годы	463,2	директор Департамента по гражданской авиации Мельник В.Г., генеральный директор СОО «Центр ТОиР» Саушкин А.И., генеральный директор УП «Минский авиаремонтный завод» Чаховский Ю.Н.														12.2011 г.	10.2012 г.	11.2012 г.	12.2012 г.	
36.	РУП «Национальный аэропорт Минск»	Создание Центра бизнес-авиации в Национальном аэропорту «Минск»	2008 – 2012 годы	8,0	директор Департамента по авиации Мельник В.Г., генеральный директор РУП «Национальный аэропорт Минск» Меликян Д.Ш.	08.2008 г.	10.2008 г.	10.2008 г.	12.2008 г.	03.2009 г.				04.2009 г.				12.2011 г.	10.2012 г.	11.2012 г.	12.2012 г.		
37.	СЗАО «Осиловичский вагоностроительный завод»	Организация производства и ремонта грузового железнодорожного транспорта, а также производство танк-контейнеров	2007 – 2011 годы	264,8	начальник Белорусской железной дороги Сивак А.А., ген. директор СЗАО «Осиловичский вагоностроительный завод» Нехай В.В.	12.2007 г.		03.2008 г.	01.2008 г.	01.2008 г.	02.2008 г.				12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2011 г.	
Минприроды																							



ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ создания новых высокотехнологических предприятий и производств в отраслях и регионах Республики Беларусь (2008 – 2010 годы)



№ п/п	Наименование организации	Наименование проекта	Срок реализации	Стоимость, млрд. рублей	Ответственные за исполнение	Основные этапы реализации																
						Подготовка исходных данных для расчетов	Разработка и экспертиза обоснований инвестиций	Принятие решения о размещении строительства	Маркетинговая проработка, определение источников финансирования	Разработка бизнес-плана	Проведение отраслевой экспертизы бизнес-плана	Реструктуризация задолженности по полученным ранее кредитам	Проведение государственной комплексной экспертизы	Получение государственной поддержки	Проведение тендера на поставку оборудования	Заключение кредитных соглашений	Разработка проектно-сметной документации	Выполнение СМР	Поставка и монтаж оборудования, проведение ПНР	Ввод в эксплуатацию (освоение в производстве)	Выход на проектную мощность	
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
38.	ООО «Центр грузоподъемного оборудования», РУП «Белгеология»	Создание производства по добыче и розливу питьевых вод высокого качества в Минском районе	2010 – 2013 годы	57,3	заместитель Министра Лис А.В., директор Департамента по геологии Карпук В.В., директор ООО «Центр грузоподъемного оборудования» Шувалов Ю.А., генеральный директор РУП «Белгеология» Шуранин А.Н.			07.2010 г.	06.2010 г.							10.2010 г.		12.2011 г.	06.2012 г.	06.2012 г.	04.2013 г.	10.2013 г.
39.	СООО «Вита-Ю», УП «Космоаэрогеология»	Строительство и оснащение в Республике Беларусь завода по добыче и розливу питьевой и минеральной воды, а также производству безалкогольных напитков	2010 – 2013 годы	44,2	заместитель Министра Лис А.В., директор Департамента по геологии Карпук В.В., директор СООО «Вита-Ю» Кимстач А.А., директор УП «Космоаэрогеология» Понтус А.Р.			07.2010 г.	08.2010 г.							10.2010 г.		05.2012 г.	05.2013 г.	07.2013 г.	10.2013 г.	12.2013 г.
НАН Беларуси																						
40.	РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию»	Создание Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания	2007 – 2009 годы	3,75	заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси Цыганов А.Р., генеральный директор НПЦ по продовольствию Ловкис Э.В.											08.2009 г.		11.2009 г.	09.2009 г.	12.2009 г.	12.2009 г.	
41.	РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», РУП «Конус»	Завод по защите от коррозии металлоконструкций методом горячего оцинкования в д.Долина Лидского р-на Гродненской обл.	2008 – 2011 годы	79,16	первый заместитель Председателя Президиума НАН Беларуси Витязь П.А., генеральный директор РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» Самосюк В.Г.	05.2008 г.		05.2008 г.	06.2008 г.	08.2008 г.	09.2008 г.			06.2010 г.	02.2010 г.	05.2009 г.	03.2010 г.	06.2010 г.	12.2011 г.	12.2011 г.	12.2011 г.	12.2011 г.
Концерн «Белбиофарм»																						
42.	ГП «БелВитунифарм»	Создать новое фармацевтическое производство в г. Витебске, в т.ч. реконструкция части административного корпуса для создания фасовочно-упаковочного участка (1-я очередь)	2007 – 2010 годы	13,7	председатель концерна Черепок М.М., директор ГП «БелВитунифарм» Меркушев О.Г.	09.2008 г.	10.2008 г.	08.2008 г.	09.2008 г.	10.2008 г.	10.2008 г.		01.2009 г.		01.2009 г.	01.2009 г.	12.2009 г.	05.2010 г.	06.2010 г.	06.2010 г.	12.2010 г.	
43.	ГП «БелВитунифарм»	Создать новое фармацевтическое производство в г. Витебске, в т.ч. организация производства лекарственных средств по полному циклу (2-я очередь)	2008 – 2011 годы	77,3	председатель концерна Черепок М.М., директор ГП «БелВитунифарм» Меркушев О.Г.	02.2010 г.	10.2010 г.	12.2008 г.	02.2010 г.	10.2010 г.	10.2010 г.		02.2011 г.	02.2011 г.	02.2011 г.	01.2011 г.	04.2011 г.	07.2011 г.	08.2011 г.	08.2011 г.	02.2012 г.	
44.	ОАО «Борисовский завод медпрепаратов»	Создание производства твердых лекарственных форм (1-я очередь)	2010 – 2012 годы	50,0	первый заместитель председателя концерна Гапанович В.Н., генеральный директор ОАО «Борисовский ЗМП» Фандо А.Н.			03.2010 г.		05.2010 г.	06.2010 г.				09.2010 г.	12.2010 г.	09.2010 г.	10.2011 г.	11.2011 г.	12.2011 г.	06.2012 г.	
45.	ОАО «Борисовский завод медпрепаратов»	Создание производства твердых лекарственных форм (2-я очередь)	2010 – 2013 годы	100,0	первый заместитель председателя концерна Гапанович В.Н., генеральный директор ОАО «Борисовский ЗМП» Фандо А.Н.			03.2010 г.		05.2010 г.	06.2010 г.				09.2011 г.	09.2011 г.	09.2010 г.	12.2012 г.	04.2013 г.	06.2013 г.	09.2013 г.	
46.	РУП «Несвижский завод медицинских препаратов»	Реконструкция производства инфузионных растворов (1-я очередь)	2004 – 2009 годы	13,0	заместитель председателя концерна Лазаренков С.А., директор РУП «Несвижский ЗМП» Просмицкий С.С.			05.2005 г.	08.2005 г.			12.2004 г.	06.2004 г.	03.2006 г.	12.2007 г.			03.2008 г.	03.2008 г.	03.2008 г.	03.2009 г.	
47.	РУП «Несвижский завод медицинских препаратов»	Реконструкция производства инфузионных растворов, 2-я очередь (1-й пусковой комплекс)	2008 – 2010 годы	17,8	заместитель председателя концерна Лазаренков С.А., директор РУП «Несвижский ЗМП» Просмицкий С.С.	07.2008 г.	10.2008 г.	07.2008 г.							12.2008 г.		10.2008 г.	11.2009 г.	11.2009 г.	12.2009 г.	06.2010 г.	
48.	РУП «Белмедпрепараты»	Реконструкция и техническое перевооружение таблеточного производства	2006 – 2008 годы	11,18	первый заместитель председателя концерна Гапанович В.Н., генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Залесский В.Е.	04.2006 г.	01.2006 г.	08.2006 г.		04.2006 г.	04.2006 г.			05.2006 г.	03.2007 г.	09.2007 г.	09.2006 г.	03.2007 г.	09.2008 г.	09.2008 г.	09.2008 г.	12.2008 г.
49.	РУП «Белмедпрепараты»	Реконструкция производства противоопухолевых средств в форме лиофильно высушенных порошков и растворов для инъекций (1-я очередь)	2009 – 2011 годы	48,7	первый заместитель председателя концерна Гапанович В.Н., генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Залесский В.Е.											04.2010 г.	01.2011 г.	02.2011 г.	02.2011 г.	03.2011 г.	06.2011 г.	
50.	РУП «Белмедпрепараты»	Реконструкция производства противоопухолевых средств в форме лиофильно высушенных порошков и растворов для инъекций (2-я очередь)	2009 – 2012 годы	11,0	первый заместитель председателя концерна Гапанович В.Н., генеральный директор РУП «Белмедпрепараты» Залесский В.Е.					04.2010 г.	05.2010 г.							11.2011 г.	11.2011 г.	12.2011 г.	03.2012 г.	
51.	РУП «Эксон-Глюкоза», г. Дрогичин	Организация производства кукурузного крахмала, глюкозы медицинской и продуктов на основе патоки и глюкозы	2007 – 2009 годы	14,75	первый заместитель председателя концерна Гапанович В.Н., директор РУП «Эксон-Глюкоза» Левчук А.А.					03.2007 г.	03.2007 г.		03.2007 г.	04.2007 г.	12.2007 г.			12.2008 г.	12.2008 г.	12.2008 г.	12.2009 г.	
Концерн «Белгоспищепром»																						
52.	СП ОАО «Спартак»	Организация производства шоколада и шоколадных конфет с начинкой	2007 – 2008 годы	24,0	заместитель председателя концерна Антихевич Н.В., генеральный директор СП ОАО «Спартак» Самсонова А.В.											02.2007 г.	03.2007 г.	10.2007 г.	02.2008 г.	06.2008 г.	10.2008 г.	11.2008 г.
53.	ОАО «Жабинковский сахарный завод»	Организация производства сухого свекловичного жома	2008 – 2010 годы	19,8	заместитель председателя концерна Антихевич Н.В., генеральный директор ОАО «Жабинковский сахарный завод» Миронов В.Г.										07.2008 г.	08.2008 г.	03.2009 г.	10.2009 г.	12.2009 г.	12.2009 г.	10.2010 г.	
Концерн «Беллепром»																						
54.	РУП «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», г. Барановичи	Реконструкция ткацкого и отделочного производств (1-я очередь)	2007 – 2009 годы	2,5	заместитель председателя концерна Гуров А.В., генеральный директор РУП «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» Селифонтов А.В.					01.2007 г.	03.2007 г.		05.2007 г.	06.2007 г.		09.2007 г.			02.2008 г.	12.2008 г.	07.2009 г.	
55.	РУП «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение», г. Барановичи	Реконструкция ткацкого и отделочного производств (2-я очередь)	2007 – 2011 годы	31,6	заместитель председателя концерна Гуров А.В., генеральный директор РУП «Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение» Селифонтов А.В.					07.2008 г.	07.2008 г.		08.2008 г.	09.2008 г.	12.2009 г.				10.2010 г.	11.2010 г.	12.2011 г.	
56.	РУП «Оршанский льнокомбинат»	Техническое перевооружение (1-я очередь)	2006 – 2010 годы	39,4	заместитель председателя концерна Гуров А.В., генеральный директор РУП «Оршанский льнокомбинат» Нестеренко В.В.					12.2006 г.					11.2008 г.			12.2009 г.	12.2009 г.	10.2010 г.		
57.	ОАО «Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка»	Техническое перевооружение ткацкого производства	2008 – 2011 годы	35,5	заместитель председателя концерна Гуров А.В., директор ОАО «Кобринская прядильно-ткацкая фабрика «Ручайка» Котляк В.В.					05.2008 г.	06.2008 г.		08.2008 г.	09.2008 г.	12.2008 г.				12.2009 г.	10.2010 г.	11.2011 г.	
58.	ОАО «Могилевский текстиль» (1-я очередь)	Техническое перевооружение производства по выпуску тканей ОАО «Моготекс»	2008 – 2010 годы	9,8	заместитель председателя концерна Гуров А.В., генеральный директор ОАО «Могилевский текстиль» Матиевич В.А.					05.2008 г.	06.2008 г.		08.2008 г.	09.2008 г.	10.2009 г.			11.2009 г.	12.2009 г.	12.2010 г.		
59.	ОАО «Могилевский текстиль» (2-я очередь)	Техническое перевооружение производства по выпуску тканей ОАО «Моготекс»	2008 – 2012 годы	41,9	заместитель председателя концерна Гуров А.В., генеральный директор ОАО «Могилевский текстиль» Матиевич В.А.					05.2008 г.	06.2008 г.		08.2008 г.	09.2008 г.	01.2010 г.			11.2010 г.	12.2010 г.	12.2012 г.		
60.	ОАО «Лента»	Проект по организации производства перевязочных материалов	2008 – 2009 годы	2,77	заместитель председателя концерна Гуров А.В., генеральный директор ОАО «Лента» Петрова Н.Г.					06.2008 г.	06.2008 г.		07.2008 г.	08.2008 г.	10.2008 г.				03.2009 г.	04.2009 г.	12.2009 г.	
61.	ОАО «Полесье»	Техническое перевооружение вязального производства	2008 – 2010 годы	8,0	первый заместитель председателя концерна Астровский В.И., и.о. генерального директора ОАО «Полесье» Маклаков В.М.					06.2008 г.	07.2008 г.		07.2008 г.	08.2008 г.	07.2009 г.			10.2009 г.	12.2009 г.	07.2010 г.		
62.	ОАО «Полесье»	Техническое перевооружение производственных мощностей	2009 – 2011 годы	38,9	первый заместитель председателя концерна Астровский В.И., и.о. генерального директора ОАО «Полесье» Маклаков В.М.					01.2009 г.	01.2009 г.		02.2009 г.	03.2009 г.	12.2009 г.				09.2010 г.	12.2010 г.	01.2011 г.	
Концерн «Беллесбумпром»																						
63.	ОАО «Светлогорский ЦКК»	Строительство завода по производству 150 тыс.т./год целлюлозы сульфатной беленой (1-я очередь) проекта	2010 – 2018 годы	1254,0	председатель концерна Шульга В.Э., генеральный директор ОАО «Светлогорский ЦКК» Крук Ю.А.			02.2012 г.	08.2013 г.	08.2013 г.	05.2013 г.	06.2013 г.		08.2013 г.	09.2013 г.	09.2013 г.	10.2013 г.	04.2014 г.	08.2015 г.	08.2017 г.	09.2017 г.	11.2018 г.
64.	Дирекция строящегося предприятия РУП «Завод газетной бумаги»	Строительство завода по производству газетной бумаги с лесопильным производством и производством деревянных домов, клееных изделий из древесины в г. Шклове	2007 – 2010 годы	299,0	председатель концерна Шульга В.Э., директор строящегося предприятия Гончаров А.Н.							06.2007 г.			12.2007 г.	12.2007 г.		12.2008 г.	12.2008 г.	12.2008 г.	12.2010 г.	
65.	ОАО «Гомельдрев»	Организация производства древесноволокнистых плит (МДФ/ХДФ)	2009 – 2015 годы	245,0	заместитель председателя концерна Иванов С.И., генеральный директор ОАО «Гомельдрев» Коротченко Г.В.	01.2010 г.	11.2010 г.		02.2010 г.	02.2010 г.	03.2010 г.		08.2010 г.	06.2010 г.	05.2010 г.	12.2010 г.	11.2013 г.	11.2013 г.	11.2013 г.	11.2013 г.	09.2015 г.	
66.	ОАО «Борисовдрев»	Реконструкция и развитие производств плиточных древесных материалов и лесозаготовки с внедрением комплекса энергосберегающих мероприятий (второй пусковой комплекс - создание производства плит МДФ)	2007 – 2013 годы	133,0	заместитель председателя концерна Иванов С.И., генеральный директор ОАО «Борисовдрев» Легенский С.В.	06.2007 г.	02.2009 г.		06.2008 г.	09.2008 г.	09.2008 г.		02.2009 г.	03.2009 г.	11.2008 г.	04.2009 г.	09.2011 г.	09.2011 г.	09.2011 г.	09.2011 г.	09.2011 г.	09.2013 г.
67.	ОАО «Витебскдрев»	Организация производства древесноволокнистых плит (МДФ/ХДФ)	2007 – 2013 годы	160,0	заместитель председателя концерна Иванов С.И., генеральный директор ОАО «Витебскдрев» Юхновец А.И.	03.2007 г.	02.2009 г.		06.2007 г.	09.2007 г.	09.2007 г.		12.2009 г.	02.2009 г.	11.2009 г.	12.2009 г.	06.2012 г.	06.2012 г.	06.2012 г.	06.2012 г.	12.2013 г.	
68.	ОАО «Ивацевичдрев»	Строительство цеха по производству древесностружечных и ламинированных плит	2007 – 2013 годы	251,7	заместитель председателя концерна Иванов С.И., генеральный директор ОАО «Ивацевичдрев» Михнюк Б.М.	06.2007 г.	09.2007 г.		09.2007 г.	12.2007 г.	12.2007 г.		09.2007 г.	03.2009 г.	10.2008 г.	04.2009 г.	08.2009 г.	09.2011 г.	09.2011 г.	09.2011 г.	12.2013 г.	
69.	ОАО «Мостовдрев»	Организация производства древесноволокнистых плит (МДФ/ХДФ)	2009 – 2014 годы	226,0	заместитель председателя концерна Иванов С.И., генеральный директор ОАО «Мостовдрев» Ососов С.Б.			10.2010 г.		01.2009 г.	03.2009 г.	02.2010 г.		03.2010 г.	11.2009 г.	12.2009 г.	12.2010 г.	12.2012 г.	12.2012 г.	12.2012 г.	12.2012 г.	12.2014 г.
70.	ОАО «Фандок»	Организация производства древесностружечных плит толщиной 2-6 мм	2007 – 2013 годы	35,7	заместитель председателя концерна Иванов С.И., генеральный директор ОАО «Фандок» Майко В.М.	03.2007 г.			06.2007 г.	09.2007 г.	09.2007 г.		03.2008 г.	09.2008 г.	12.2008 г.	12.2009 г.	06.2011 г.	06.2011 г.	06.2011 г.	06.2011 г.	06.2013 г.	
71.	ОАО «Гомельдрев»	Строительство завода по производству пиломатериалов и каркасных деревянных домов	2007 – 2012 годы	21,7	заместитель председателя концерна Иванов С.И., генеральный директор ОАО «Гомельдрев» Коротченко Г.В.	06.2007 г.						01.2008 г.	06.2008 г.		09.2008 г.	09.2008 г.	01.2009 г.	02.2009 г.	12.2010 г.	07.2011 г.	09.2011 г.	06.2012 г.
72.	ОАО «Мостовдрев»	Организация производства большеформатной фанеры	2008 – 2012 годы	24,6	заместитель председателя концерна Иванов С.И., генеральный директор ОАО «Мостовдрев» Ососов С.Б.	01.2008 г.			02.2008 г.	06.2008 г.	07.2008 г.		07.2008 г.	09.2008 г.	07.2008 г.	04.2009 г.	03.2009 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	03.2011 г.	12.2012 г.	
73.	РУП «Новосверженский лесозавод»	Организация нового производства лесопиления с внедрением фрезерно-брусующего оборудования, переработкой 80 тыс. кубических метров пиловочника в год	2008 – 2011 годы	15,6	заместитель председателя концерна Иванов С.И., директор РУП «Новосверженский лесозавод» Конон В.В.										01.2008 г.	01.2008 г.	07.2008 г.	06.2011 г.	06.2011 г.	06.2011 г.	11.2011 г.	



ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ создания новых высокотехнологических предприятий и производств в отраслях и регионах Республики Беларусь (2008 – 2010 годы)



№ п/п	Наименование организации	Наименование проекта	Срок реализации	Стоимость, млрд. рублей	Ответственные за исполнение	Основные этапы реализации																		
						Подготовка исходных данных для расчетов	Разработка и экспертиза обоснований инвестиций	Принятие решения о размещении строительства	Маркетинговая проработка, определение источников финансирования	Разработка бизнес-плана	Проведение отраслевой экспертизы бизнес-плана	Реструктуризация задолженности по полученным ранее кредитам	Проведение государственной комплексной экспертизы	Получение государственной поддержки	Проведение тендера на поставку оборудования	Заключение кредитных соглашений	Разработка проектно-сметной документации	Выполнение СМР	Поставка и монтаж оборудования, проведение ПНР	Ввод в эксплуатацию (освоение в производстве)	Выход на проектную мощность			
						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
74.	ОАО «Речицадрев»	Модернизация производства ДСП	2008 – 2013 годы	65,0	заместитель председателя концерна Иванов С.И., и.о. генерального директора ОАО «Речицадрев» Тесловская Я.И.	01.2008 г.			02.2008 г.	03.2008 г.	03.2008 г.		05.2008 г.			08.2010 г.	10.2010 г.	06.2012 г.	06.2012 г.	06.2012 г.	06.2012 г.	12.2013 г.		
Концерн «Белнефтехим»																								
75.	ОАО «Нафтан»	Строительство комплекса замедленного коксования	2006 – 2011 годы	957,3	заместитель председателя концерна Сивый Б.П., заместитель генерального директора ОАО «Нафтан» Белорусов И.П.											12.2010 г.	06.2008 г.					06.2011 г.	12.2011 г.	
76.	ЗАО «Полярные звезды БелУголь»	Организация глубокой переработки бурых углей	*	*	заместитель председателя концерна Сивый Б.П., генеральный директор ЗАО «Полярные звезды БелУголь» Гречко А.М. * уточнения будут внесены после разработки бизнес-плана																			
77.	ОАО «Гродно Азот»	Реконструкция цеха «Карбамит-4» с целью увеличения мощности до 1200 тонн в сутки	2009 – 2012 годы	45,7	начальник главного управления перспективного развития и инвестиций Ушквич Г.В., главный инженер ОАО «Гродно Азот» Сиротин А.В.													06.2012 г.	06.2012 г.	06.2012 г.	06.2012 г.	09.2012 г.		
78.	ОАО «Мозырский НПЗ»	Строительство установки гидроочистки дизтоплива	2007 – 2011 годы	458,3	заместитель председателя концерна Волков В.К., директор дирекции по реконструкции и развитию ОАО «Мозырский НПЗ» Лешневский А.В., заместитель генерального директора Дворак М.В., главный инженер Соболев В.С.											12.2008 г.			12.2010 г.	12.2010 г.	12.2010 г.	12.2011 г.		
79.	РУП «ПО «Беларуськалий»	Поддержание сырьевой базы РУП «ПО «Беларуськалий» за счет строительства стволов на шахтном поле четвертого рудоуправления (Березовский рудник)	2006 – 2015 годы	850,0	заместитель председателя концерна Сивый Б.П., генеральный директор РУП «ПО «Беларуськалий» Кириенко В.М.														12.2012 г.	12.2012 г.	12.2012 г.	12.2015 г.		
80.	РУП «СПО «Химволокно»	Увеличение производственной мощности завода полиэфирных текстильных нитей до 38,5 тыс. тонн в год	2008 – 2011 годы	138,3	заместитель председателя концерна Сивый Б.П., генеральный директор РУП «СПО «Химволокно» Костюкович В.В.			05.2009 г.	09.2008 г.	07.2008 г.		08.2008 г.	05.2009 г.	06.2008 г.	10.2009 г.	12.2009 г.	06.2011 г.	06.2011 г.	06.2011 г.	06.2011 г.	06.2011 г.	09.2011 г.		
81.	ОАО «Гродно Азот»	Организация производства метиловых эфиров жирных кислот мощностью до 50 тыс. тонн в год	2008 – 2012 годы	33,5	заместитель председателя концерна Сивый Б.П., главный инженер ОАО «Гродно Азот» Сиротин А.В.			11.2008 г.								08.2008 г.		09.2010 г.	05.2011 г.	05.2011 г.	05.2011 г.	12.2012 г.		
82.	ОАО «Могилевхимволокно»	Организация производства метиловых эфиров жирных кислот мощностью до 50 тыс. тонн в год	2008 – 2012 годы	18,0	заместитель председателя концерна Сивый Б.П., генеральный директор ОАО «Могилевхимволокно» Пузевич С.М.	12.2009 г.												06.2010 г.	12.2011 г.	12.2011 г.	12.2011 г.	06.2012 г.		
83.	ОАО «Мозырский НПЗ»	Строительство комплекса глубокой переработки нефтяных остатков	2008 – 2014 годы	2554,8	заместитель председателя концерна Волков В.К., генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ» Куприянов А.А.											09.2013 г.	12.2012 г.	09.2013 г.	12.2013 г.	12.2013 г.	12.2013 г.	03.2014 г.		
84.	РУП «ПО «Белоруснефть»	Организация добычи нефти в Боливарианской Республике Венесуэла на действующих месторождениях	2008 – 2012 годы	*	заместитель председателя концерна Сивый Б.П., генеральный директор РУП «ПО «Белоруснефть» Ляхов А.А. * финансирование проекта осуществляется за счет средств венесуэльской стороны																01.2008 г.	12.2012 г.		
85.	Завод «Полимир» ОАО «Нафтан»	Строительство нового нефтехимического комплекса	2007 – 2015 годы	5146,2	заместитель председателя концерна Сивый Б.П., директор завода «Полимир» Шамашов А.П., и.о. директора завода «Полимир» ОАО «Нафтан» Жебин О.В.											12.2011 г.		12.2011 г.	12.2013 г.	12.2014 г.	12.2014 г.	12.2015 г.		
86.	ЗАО «Полярные звезды БелСланцы»	Организация глубокой переработки горючих сланцев	*	*	заместитель председателя концерна Сивый Б.П., генеральный директор ЗАО «Полярные звезды БелСланцы» Слаута Н.В. * уточнения будут внесены после разработки бизнес-плана				04.2008 г.	07.2008 г.	06.2008 г.					06.2008 г.	09.2008 г.	12.2009 г.	12.2010 г.	03.2011 г.	03.2011 г.	03.2012 г.		
87.	ОАО «Гродно Химволокно»	Реконструкция производства кордной и капроновой нити. Комплексная технологическая установка по производству гранулята полиамида-6 для изготовления нити технического назначения для высокопрочной кордной ткани, композиционных материалов, нити BCF	2007 – 2012 годы	124,0	заместитель председателя концерна Сивый Б.П., заместитель генерального директора ОАО «Гродно Химволокно» Бобырь И.М., Жариков Г.В., Сидаш Ю.А.											06.2008 г.	09.2008 г.	12.2009 г.	12.2010 г.	03.2011 г.	03.2011 г.	03.2012 г.		
Белкоопсоюз																								
88.	Глуское райпо, г.п. Глуск	Производственная база Глуского райпо по ул. Швайкава, 1 в г.п. Глуск, Могилевской области. Реконструкция. Цех по заморозке ягод и грибов с холодильником 500 тонн	2007 – 2009 годы	9,96	заместитель председателя правления Белкоопсоюза по промышленности, начальник управления промышленности Табунов С.И., председатель правления Могилевского облпотребсоюза Шуркало С.М.	07.2007 г.		11.2007 г.		09.2007 г.	09.2007 г.					09.2007 г.		04.2008 г.	09.2008 г.	04.2008 г.	10.2008 г.	08.2009 г.		
89.	Гомельский ОПС	Универсальный холодильный модуль по шоковой заморозке продукции в Октябрьском райпо	2008 г.	0,6	заместитель председателя правления Белкоопсоюза по промышленности, начальник управления промышленности Табунов С.И., председатель правления Гомельского облпотребсоюза Смольский В.А.							05.2008 г.				03.2008 г.	04.2008 г.	04.2008 г.	05.2008 г.	05.2008 г.	06.2008 г.	08.2008 г.		
90.	Ивановское райпо, г. Иваново	Организация производства по быстрой заморозке плодовоовощной продукции	2007 – 2012 годы	2,0	заместитель председателя правления Белкоопсоюза по промышленности, начальник управления промышленности Табунов С.И., и.о. председателя правления Брестского облпотребсоюза Нестерук О.В.	03.2007 г.				01.2008 г.	09.2008 г.					12.2010 г.		09.2010 г.	11.2011 г.	12.2011 г.	12.2011 г.	12.2012 г.		
Администрация Парка высоких технологий																								
91.	ГУ «Администрация Парка высоких технологий»	Строительство комплекса объектов недвижимости Парка высоких технологий	2007 – 2015 годы	38,8	директор ГУ «Администрация Парка высоких технологий» Цепкало В.В., директор ИООО «Девинвест» Гершензон В.С.	12.2007 г.			12.2007 г.								12.2007 г.	04.2008 г.	09.2014 г.	06.2015 г.	06.2015 г.	06.2015 г.		
Брестский облисполком																								
92.	КУМОП «Барановичское городское ЖКХ»	Строительство завода по переработке коммунальных отходов в г. Барановичи (создание сортировочно-перегрузочной станции — 1-я очередь)	2008 – 2010 годы	10,8	председатель Барановичского горисполкома Дичковский В.И., генеральный директор КУМОП «Барановичское городское ЖКХ» Косоубцкий Г.Г.			12.2006 г.	12.2006 г.		05.2007 г.					11.2006 г.		07.2008 г.	11.2010 г.	11.2009 г.	11.2010 г.	12.2010 г.		
93.	КУМПП «Брестское городское ЖКХ»	Строительство механико-биологической установки по переработке твердых коммунальных отходов, ила и осадков сточных вод в г. Бресте (1-я очередь)*	2008 – 2010 годы	55,1	председатель Брестского горисполкома Пальшенков А.С., директор КУМПП «Брестское городское ЖКХ» Делесевич А.Н. * проект реализуется в соответствии с Указом Президента РБ № 617 от 17.11.2008 г.																10.2010 г.	11.2010 г.		
Витебский облисполком																								
94.	УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов»	Предприятие по переработке твердых бытовых отходов в г. Новополоцке	2007 – 2010 годы	16,5	начальник управления ЖКХ Шорец А.В., директор УП «Биомехзавод бытовых вторресурсов» Хвастяенко В.Г.						09.2007 г.	12.2007 г.									11.2009 г.	11.2009 г.	12.2009 г.	12.2010 г.
Гомельский облисполком																								
95.	СЗАО «Гомельский стеклотарный завод»	Организация стеклотарного производства	2006 – 2008 годы	54,3	заместитель председателя облисполкома Надточаев В.Г., директор СЗАО «Гомельский стеклотарный завод» Александрович И.М.	12.2006 г.	05.2007 г.	05.2007 г.	12.2006 г.	03.2007 г.						10.2007 г.	10.2007 г.	10.2007 г.			06.2008 г.	07.2008 г.	12.2008 г.	
96.	УП «Спецмунтранс»	Строительство экспериментального сортировочно-биомеханического завода по переработке вторресурсов (II пусковой комплекс)	2005 – 2010 годы	7,1	первый заместитель председателя Гомельского горисполкома Ковалев С.Н., директор Лещун Н.В.	12.2005 г.	12.2005 г.		12.2005 г.							12.2007 г.		12.2007 г.			08.2010 г.	10.2010 г.	12.2010 г.	
97.	ОАО «Ельский консервный завод»	Приобретение линии по производству плодовоовощного пюре	2006 – 2009 годы	5,7	первый заместитель председателя облисполкома Баранов А.В., директор ОАО «Ельский консервный завод» Копылович А.М.	11.2006 г.			10.2005 г.	10.2005 г.	12.2005 г.					02.2006 г.	11.2006 г.				03.2008 г.	06.2009 г.	10.2009 г.	
Гродненский облисполком																								
98.	ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство»	Создание завода по переработке твердых коммунальных отходов	2008 – 2015 годы	150,8	заместитель председателя облисполкома Москвичев Ю.В., директор ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» Петрович Н.Н.	09.2008 г.	09.2008 г.	04.2008 г.	12.2008 г.	12.2008 г.	02.2009 г.					06.2011 г.	08.2011 г.	06.2012 г.	12.2013 г.	12.2013 г.	12.2013 г.	12.2013 г.	12.2015 г.	
99.	УДП «Гродненский консервный завод»	Реконструкция и техническое перевооружение консервного производства	2006 – 2010 годы	26,7	первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук И.А., директор УДП «Гродненский консервный завод» Грешик С.В.						04.2007 г.	04.2007 г.				07.2007 г.		09.2008 г.	11.2008 г.	11.2008 г.	12.2008 г.	12.2010 г.		
Минский облисполком																								
100.	ИЗАО «БелФеррумЦинк»	Создание производства горячего оцинкования металлоконструкций	2009 – 2012 годы	61,0	заместитель председателя Минского облисполкома Скакун В.А., директор ИЗАО «БелФеррумЦинк» Мезян П.П.															06.2011 г.	06.2012 г.	06.2012 г.	07.2012 г.	12.2012 г.
101.	МОУП «Слуцкий консервный завод»	Установка линии по приготовлению и розливу соков в пакеты типа «Тетра-Пак»	2009 – 2011 годы	12,9	первый заместитель председателя облисполкома Иванов В.Н., директор УП «Слуцкий консервный завод» Бондарев Д.Н.	06.2009 г.			06.2009 г.	06.2009 г.						09.2009 г.	09.2009 г.				06.2010 г.	11.2010 г.	12.2011 г.	
102.	КПП «Стародорожский плодовоовощной завод»	Установка линии по заморозке овощей и ягод с расфасовкой в потребительскую тару	2009 – 2011 годы	3,25	первый заместитель председателя облисполкома Иванов В.Н., директор ГП «Стародорожский плодовоовощной завод» Болотко Н.П.	06.2009 г.			06.2009 г.	06.2009 г.						09.2009 г.	09.2009 г.				09.2010 г.	09.2010 г.	09.2011 г.	
Могилевский облисполком																								
103.	МГКУСАП	Реконструкция мусороперерабатывающего завода под завод утилизации бытовых ресурсов (1-й пусковой комплекс)	2007 – 2009 годы	15,3	заместитель председателя Могилевского горисполкома Титок В.П., директор МГКУСАП Толыго А.А.																07.2008 г.	11.2008 г.	12.2008 г.	04.2009 г.
Минский горисполком																								
104.	ГПО «Минскстрой»	Строительство завода индустриального домостроения мощностью 400 тыс. м. кв.	2008 – 2012 годы	500,27	заместитель председателя горисполкома Ясоченя А.В., генеральный директор ГПО «Минскстрой» Парфянович А.П.			12.2008 г.	03.2009 г.	12.2008 г.						06.2009 г.						12.2012 г.	12.2012 г.	12.2012 г.